



**OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

**Comunicado a la Comunidad Universitaria
Sistemas de acceso vehicular en la UCR.**

Debido al flujo constante de operación, manipulación y la obsolescencia de los equipos instalados actualmente, el sistema de acceso vehicular a nivel institucional ha cumplido su vida útil por lo que ha perdido su capacidad de respuesta y servicio; por lo que la Oficina de Servicios Generales a través de la Sección de Seguridad y Transito, se encuentra abocado desde hace un mes aproximadamente, en el proceso de la reconstrucción de sensores en los accesos de alto tránsito, y el cambio de las barreras de acceso vehicular que se encuentran presentando problemas de forma casi permanente.

A continuación se señala el cronograma tentativo de los trabajos para la reconstrucción de sensores que estarían iniciando a partir del día 30 de mayo 2013:

Barrera (Aguja)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Ingreso Canal 15	30 mayo de 2013	03 de junio de 2013
Entrada Ingeniería 2 (centro)	04 de junio de 2013	07 de junio de 2013
Entrada Ingeniería 1 (costado derecho)	10 de junio de 2013	13 de junio de 2013
Salida Ingeniería (costado izquierdo)	14 de junio de 2013	19 de junio de 2013
Salida Instalaciones Deportivas (frente a la Musmanni)	20 de junio de 2013	25 de junio de 2013

Asimismo, como parte de las medidas que se han efectuado para el mejoramiento del control vehicular en la Sede Rodrigo Facio, a partir del mes de junio próximo se implementarán cambios en los accesos vehiculares de los parqueos que se indican a continuación (cronograma tentativo):

Parqueo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Ingeniería (eliminación de la barrera)	06 de junio de 2013	07 de junio de 2013
Letras (instalación de barrera en el parqueo AD)	10 de junio de 2013	17 de junio de 2013
Educación (instalación de aguja en el segundo parqueo frente a la Facultad de Educación).	18 de junio de 2013	25 de junio de 2013
Artes Musicales (instalación de barrera en el parqueo frente al edificio de la Escuela de Artes Musicales).	26 de junio de 2013	02 de julio de 2013



Por lo anterior, las y los invitamos a tomar las previsiones del caso para que la afectación en el ingreso y salida del Campus Universitario sea mínima, y -agradecemos de antemano- su colaboración, para que este proyecto sea un éxito en el menor tiempo posible.

Finalmente y como ustedes comprenderán, por las condiciones climáticas de estos meses, puede ser que alguna de las obras se retrase, sin embargo serían situaciones fuera de nuestro alcance, que serían comunicadas oportunamente para que se tomen las acciones correspondientes.

Cordialmente,

M.Sc. Óscar Molina Molina
Director
Oficina de Servicios Generales

Mg. Gustavo Pérez Astorga
Jefe
Sección de Seguridad y Tránsito